

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।

নং ১০.০৬.০০০০.০০১.৭৯.০১৬.২৩.১৪১৪


তারিখ: ১৭ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ।
০১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়: বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৬(৬) মোতাবেক (অর্থবছর ২০২৪-২৫) অনুযায়ী বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ২৩ (তেইশ) পাতা।


ইমরান আহমেদ
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন: ০২-২২৩৩৮৪৯০০ (অফিস)
Email: jati_dak@yahoo.com


ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল সুপারভাইজার
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

নং ১০.০৬.০০০০.০০১.৭৯.০১৬.২৩.১৪১৪

তারিখ: ১৭ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ।
০১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ১। পরিচালক (সকল), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।
- ২। উপ-পরিচালক (সকল), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।
- ৩। গবেষণা কর্মকর্তা, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।
- ৪। সহকারী পরিচালক (সকল), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।
- ৫। পিএ, টু মাননীয় মহাপরিচালক, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।
- ৬। অফিস কপি।


ইমরান আহমেদ
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন: ০২-২২৩৩৮৪৯০০ (অফিস)
Email: jati_dak@yahoo.com

Government of The people's Republic of Bangladesh
Judicial Administration Training Institute
15, College Road Dhaka.

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

Pack age No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procure ment Method & type	Contract Approving Author Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approv al to Award	Notifica tion of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for compl etion of Contra							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	Computer. Machine and office equipment related/supp orti ng materials/Ins tallation/Sup ply. Maintenance	NoS	List- I Encl oded	OTM/ RFQ/ Direct	Authoriz ed Officer	GOV		Planned Dates for OTM		14 Aug 2024	08 Sep 2024	08 Sep 2024	11 Sep 2024	18 Sep 2024	24 Sep 2024		41 Days							
								Planned Days for OTM		-	25 Days	00 Day	03 Days	07 Days	06 Days	41 Days								
								Actual Dates for OTM	-	-	-	-	-	-	-	-								
								Planned Dates for RFQ			24 Sep 2024	02 Oct 2024	02 Oct 2024	06 Oct 2024	10 Oct 2024									18 Days
								Planned Days for RFQ				09 Days	00 Days	05 Days	04 Days			18 Days						
								Actual Dates for RFQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						



(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
2	Photocopier Machine and office equipment related/supplying materials/Installation/Supply. Maintenance	NoS	List- I Enclosed	OTM/ RFQ/ Direct	Authorized Officer	GOV		Planned Dates for OTM		17 Sep 2024	08 Oct 2024	08 Oct 2024	13 Oct 2024	20 Oct 2024	23 Oct 2024			37 Days						
								Planned Days for OTM			22 Days	00 Days	05 Days	07 Days	03 Days	37 Days								
								Actual Dates for OTM																
								Planned Dates for RFQ		15 Oct 2024	27 Oct 2024	27 Oct 2024	30 Oct 2024	06 Nov 2024										
								Planned Days for RFQ			12 Days	00 Days	03 Days	07 Days			22 Days							22 Days
								Actual Dates for RFQ																



(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	Stationary & Miscellaneous Goods	NoS	List- III Encl osed	OTM/ RFQ/ Direct	Do	GOV		Planned Dates for OTM		10 Oct 2024	29 Oct 2024	03 Nov 2024	10 Nov 2024	17 Nov 2024	26 Nov 2024		48 Days		
								Planned Days for OTM		-	20 Days	05 Days	07 Days	07 Days	09 Days	48 Days			
								Actual Dates for OTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates for RFQ		03 Apr 2025	10 Apr 2025	15 Apr 2025	22 Apr 2025	29 Apr 2025					
								Planned Days for RFQ			07 Days	05 Days	07 Days	07 Days					26 Days
								Actual Dates for RFQ											



(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Author Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	Furniture	NoS	List- IV Enclosed	OTM/ RFQ/ Direct	Do	GOV		Planned Dates for OTM		23 Jul 2024	06 Aug 2024	13 Aug 2024	18 Aug 2024	25 Aug 2024	08 Sep 2024	-	51 Days	
								Planned Days for OTM		-	15 Days	07 Days	07 Days	06 Days	14 Days	49 Days		
								Actual Dates for OTM										
								Planned Dates for RFQ		02 Feb 2025	09 Feb 2025	12 Feb 2025	19 Feb 2025	26 Feb 2025	-	-	24 Days	
								Planned Days for RFQ			07 Days	03 Days	07 Days	07 Days		24 Days		
								Actual Dates for RFQ										



(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Author Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Electric Equipment Related Supporting materials/Installation/Supply & Maintenance.	NoS	List- V Enclosed	RFQ/ Direct	Do	GOV		Planned Dates for RFQ		03 Sep 2024	15 Sep 2024	15 Sep 2024	22 Sep 2024	29 Sep 2024			
								Planned Days for RFQ	-		12 Days	00 Day	07 Days	07 Days		26 Days	26 Days
								Actual Dates for RFQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Liveries	NoS	As per privilege / List No-6	RFQ/ Direct	Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial Power of this division Deputy Secretary/Senior Assistant Secretary.	GOV		Planned Dates for RFQ		11 May 2025	18 May 2025	18 May 2025	25 May 2025	01 June 2025			
								Planned Days for RFQ			07 Days	00 Day	07 Days	07 Days		21 Days	
								Actual Dates for RFQ									



(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Author Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Washing	Nos	As per requirement	Direct Purchase	Director (Admin)	Gov											
8	Transport Fuel (Petrol/Octane/CNG* 2	LTR/CFT	List-iv Enclose	Direct Purchase	Director (Admin)	Gov											
9	Books & Journals	Nos	As per requirement	Direct Purchase	Director (Admin)	Gov											
10	Advertisement	Nos	As per requirement	Direct Purchase	Director (Admin)	Gov											
11	Maintenance of Vehicle*3	Nos	As per requirement	Direct Purchase	Director (Admin)	Gov											



(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12	Telephone /Fax/Internet/Mobile Phone Servive.		As per requirement	Direct Purchase	Director (Admin)	Gov												
13	Miscellaneous	Nos	List-iv Enclose	Direct Contracting/RFQ	Director (Admin)													
14	Two cars	Nos	List-II Enclose	OTM	Director (Admin)	Gov		Planned Dates for OTM	06 Oct 2024	13 Oct 2024	17 Oct 2024	22 Oct 2024	29 Oct 2024	27 Nov 2024				
								Planned Days for OTM		07 Days	04 Days	06 Days	07 Days	29 Days	29 Days	53 Days		
								Actual Dates for OTM										

(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

Packag e No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Author Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contra						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
15	Computer software and office equipment (Antivirus for Server & office Computer)	NoS	List- I & II	OTM/ RFQ/ Direct	Do	GOV		Planned Dates for OTM		08 Oct 2024	29 Oct 2024	29 Oct 2024	03 Nov 2024	10 Nov 2024	17 Nov 2024	24 Nov 2024	49 Days						
								Planned Days for OTM		-	22 Days	00 Day	04 Days	09 Days	07 Days	07 Days							
								Actual Dates for OTM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates for RFQ		06 Mar 2025	13 Mar 2025	18 Mar 2025	23 Mar 2025	27 Mar 2025	-	-	22 Days						
								Planned Days for RFQ			07 Days	04 Days	05 Days	06 Days	-	22 Days							
								Actual Dates for RFQ															



(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফা্কুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফা্কুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Author Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contra				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
16	Furniture Repair/Maintenance	NoS	As per requirement	RFQ	Do	GOV		Planned Dates for RFQ		11 Aug 2024	18 Aug 2024	18 Aug 2024	25 Aug 2024	01 Sep 2024	-	-					
								Planned Days for RFQ			07 Days	00 Day	07 Days	07 Days	-	21 Days					
								Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Direct Method				Planned Dates for RFQ													
								Planned Days for RFQ													
								Actual Dates for RFQ													

(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Author Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contra						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
16	Car Repair/Maintenance	NoS-2	As per requirement	RFQ	Do	GOV		Planned Dates for RFQ		11 Aug 2024	18 Aug 2024	18 Aug 2024	25 Aug 2024	01 Sep 2024	-	-							
								Planned Days for RFQ			07 Days	00 Day	07 Days	07 Days	-	21 Days							
								Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Direct Method																			
								Planned Dates for RFQ															
								Planned Days for RFQ															
								Actual Dates for RFQ															



(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০
www.jati.gov.bd

List-1: Computer and Office Equipment Related Supporting materials/Installation/Supply. Maintenance

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	ল্যাপটপ/ডেস্কটপ	৪০ টি
২.	ফটোকপিয়ার মেশিন	০১ টি
৩.	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (হার্ডডিস্ক)	১০ টি
৪.	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (মাদারবোর্ড)	১০ টি
৫.	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (প্রসেসর)	১০ টি
৬.	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (পাওয়ার সাপ্লাই)	১০ টি
৭.	পোর্টেবল হার্ডডিস্ক	১০ টি
৮.	মনিটর (এলইডি/এলসিডি)	১০ টি
৯.	প্রজেক্টরের স্ক্রিন সেনসর	০২ টি
১০.	হেডফোন	১০ টি
১১.	কিবোর্ড	২০ টি
১২.	মাউস	২০ টি
১৩.	র‍্যাম	১০ টি
১৪.	পেন ড্রাইভ	৪০০ টি
১৫.	ইউপিএস ৬৫০/১০০০/১২০০ ভিএ	১০ টি
১৬.	পাওয়ার স্ট্রীপ/মাল্টিপ্লাগ	১০ টি
১৭.	ল্যান সুইচ ৫/২৪ পোর্ট	০২ টি
১৮.	স্ক্যানার	০২ টি
১৯.	ওয়াই ফাই রাউটার	২০ টি
২০.	এক্সটারনাল ডিভিডি রাইটার EDD (EDR)	০৫ টি
২১.	কানেক্টর	২০ টি
২২.	নেটওয়ার্ক ক্যাবল	০৫ কয়েল
২৩.	প্রিন্টার (লেজার ব্লাক)	১০ টি
২৪.	প্রিন্টার (কালার)	০৫ টি
২৫.	সিসি ক্যামেরা	১০০ টি
২৬.	মনিটর	১০ টি

(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০
www.jati.gov.bd

List-2: Car Supply. Maintenance

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	নতুন গাড়ি	০২ টি
২.	গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০৮ টি



(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০
www.jati.gov.bd

List-3: Stationary & Miscellaneous Goods

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	টয়লেট পেপার (বসুন্ধরা)	৪০০০ পিস
২.	ফেসিয়াল টিস্যু (বসুন্ধরা)	২০০০ বক্স
৩.	স্বাক্ষর কলম (ভি-৫, ৭, ১০)	১০০ টি
৪.	ষ্ট্যাপলার মেশিন ক্যাংগারু (বড়)	২০ টি
৫.	ষ্ট্যাপলার মেশিন ক্যাংগারু (মাঝারি)	০২ টি
৬.	ষ্ট্যাপলার মেশিন ক্যাংগারু (ছোট)	০৫ টি
৭.	টেবিল টিস্যু	১০০ বক্স
৮.	ম্যাটাডোর জেল/বল কলম	২০০০ পিস
৯.	পেন ফুইড	৩০ টি
১০.	ভীম ৭৫০ গ্রাম কন্টেইনার/ট্রিকস	১০০ টি
১১.	হাইটেক ব্যাটারী	৫০০ টি
১২.	পেনস্ট্যাড প্রগতি হাই সুপার	১০ টি
১৩.	পেন্সিল কাটার (নরমাল)	৫০ টি
১৪.	ক্যালকুলেটর (১২ডিজিট) সিটিজেন	০৫ টি
১৫.	ক্যালকুলেটর (১২ ডিজিট) ক্যাসিও	০৫ টি
১৬.	জেমস ক্লিপ	৫০ বক্স
১৭.	পেপার ওয়েট	২০ টি
১৮.	পিন কুশন ম্যাগনেট	০৫ টি
১৯.	প্লাস্টিক ফোল্ডার (এ৪+এ৬)	২০০ টি
২০.	টিউব গাম (স্টিক গাম)	১০০ টি
২১.	স্কেল ১২" স্টিল	২০ টি
২২.	ডেস্ক ক্যালেন্ডার স্ট্যাড	১০ টি
২৩.	স্কচটেপ (বড়-৩)	২০ টি
২৪.	স্কচটেপ (মাঝারি)	২০ টি
২৫.	স্ট্যাম্প প্যাড (আর্ট লাইন অরজিনাল)	২০ টি
২৬.	টেবিল টপ গ্লাস (৬ এম এম/৮ এম এম)	৫০০ বর্গফুট
২৭.	টেবিল টপ গ্লাসের ফোম সোয়ান ব্যাড	৫০০ বর্গফুট
২৮.	প্লাস্টিক বুড়ি (মাঝারি)	৫০ টি
২৯.	রাবার/ইরেজার (চার কোণা)(ষ্টেডলার)	১০০ টি
৩০.	পেস্টিং প্যাড (১/২ ইঞ্চি) (হলুদ ষ্টিকার)	০৫ ডজন
৩১.	পেস্টিং প্যাড (১ ইঞ্চি) (হলুদ ষ্টিকার)	০৫ ডজন
৩২.	পেস্টিং প্যাড (১.৫ ইঞ্চি) (হলুদ ষ্টিকার)	০৫ ডজন
৩৩.	পেন্সিল স্টেডলার / ফেবার ক্যাসেল (এইচবি-২)	১০ টি
৩৪.	লাইফবয় লিকুইড (৫ লিটার কনটেইনার)	৩০ টি
৩৫.	মার্কার পেন (লাল/হলুদ/সবুজ)	২০ টি
৩৬.	এয়ার ফ্রেসনার (এ্যারোমা /ড্রাকো)	১০০ টি
৩৭.	এরোসল (এসি আই ৪৭৫ এম এল)	১০০ টি
৩৮.	কারসেন্ট (কলাম)	২০ টি
৩৯.	তোয়ালে (বড়)	৫০ টি
৪০.	তোয়ালে (ছোট)	৫০ টি
৪১.	তোয়ালে বড় (উন্নতমানের) গাড়িতে ব্যবহারের জন্য	১০ টি
৪২.	অডোনিল	২০০ টি

৪৩.	লাক্স সাবান (মধ্যম)	৪০০ টি
৪৪.	হুইল পাউডার	০৫ কেজি
৪৫.	পাখিঃ মেশিন (১ ছিদ্র)	১০ টি
৪৬.	ডাবল পাখিঃ মেশিন	১০ টি
৪৭.	ছুরি ৯"	১০ টি
৪৮.	কাঁচি ৬"	১০ টি
৪৯.	রেজিস্টার (২০০) পৃষ্ঠা রোল করা	৫০ টি
৫০.	স্ট্যাপলার পিন ২৩/৮-২৩-২৪ ও ২৪/৬	০৫ বক্স
৫১.	স্ট্যাপলার পিন ছোট বক্স	০৫ বক্স
৫২.	দরজার তালা বড় উন্নতমানের	১০ টি
৫৩.	ড্রয়ারের তালা ছোট উন্নতমানের	০৫ টি
৫৪.	বাইন্ডার ক্লীপ (১ ইঞ্চি)	০২ ডজন
৫৫.	বাইন্ডার ক্লীপ (১.২৫ ইঞ্চি)	০২ ডজন
৫৬.	বাইন্ডার ক্লীপ (১.৫ ইঞ্চি)	০২ ডজন
৫৭.	স্ট্যাম্প প্যাড কালি (কাঁচের বড় বোতল ৭৫০ এম এল)	০৫ টি
৫৮.	কাটার নাইফ (মধ্যম)	০৫ টি
৫৯.	মোমবাতি মোটা	০৫ টি
৬০.	দেওয়াল ঘড়ি	১০ টি
৬১.	ছাতা	১০ টি
৬২.	স্লীপ পেপার বক্স	২০ টি
৬৩.	এ্যালকলাই ব্যাটারি	৫০ টি
৬৪.	পাপোস	২০ টি
৬৫.	জায়নামাজ	১৫ টি
৬৬.	রিমোট ব্যাটারি	১৫০ টি
৬৭.	ক্লিপ ফাইল/ডাক ফাইল	০৫ টি
৬৮.	গার্ড ফাইল	০৫ টি
৬৯.	প্রোগাম স্ট্যান্ড (এ-৪ পেপার সাইজ)	৩০ টি
৭০.	ব্যাকসল (তেলাপোকাকার ঔষধ, টিউব)	১০ টি
৭১.	ন্যাপথলিন	১০ কেজি
৭২.	ইলেক্ট্রিক কলিং বেল	০৫ টি
৭৩.	টিস্যু বক্স হোল্ডার	১৫ টি
৭৪.	পরিচয় বুলানোর ফিতা (নমুনা মোতাবেক উভয় দিকে ইনস্টিটিউটের নাম বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা হবে) স্বচ্ছ হোল্ডারসহ	১০০ টি
৭৫.	টেলিফোন ও ইন্টারকম সেট	১০ টি
৭৬.	ক্রেস্ট	২০০ টি
৭৭.	ফোল্ডার রেকসিন	৪০০ টি
৭৮.	অফসেট পেপার ৮০ গ্রাম (এ-৪, ডাবলএ)	৫০০ রীম
৭৯.	অফসেট পেপার (লিগ্যাল)	১০ রীম
৮০.	চায়ের ফ্লাক্স	০৭ টি
৮১.	প্লাস্টিকের বদনা	১০ টি
৮২.	চায়ের কাপ+পিরিজ	০৫ ডজন
৮৩.	হাফ প্লেট	১০০ টি
৮৪.	ফুল প্লেট	১০০ টি
৮৫.	গ্লাস (পানি খাওয়ার ৬")	১০০ টি
৮৬.	ট্রে (মেলামাইন/স্টীল)	২০ টি
৮৭.	চা-চামচ (বড়)	১০০ টি
৮৮.	কাটা চামচ (বড়)	১০০ টি
৮৯.	টেবিল চামচ (বড়)	১০০ টি
৯০.	জগ (উন্নতমানের)	১০০ টি

৯১.	প্লাস্টিক বালতি	৫০ টি
৯২.	গ্লাস ঢাকনা	৫০ টি
৯৩.	পানির ফিল্টার মেশিন	০২ টি
৯৪.	সেভলন (১১২ এম এল)	২০ লিটার
৯৫.	লিভারিজ	প্রাপ্যতা অনুযায়ী
৯৬.	ব্লিচিং পাউডার	১০ কেজি
৯৭.	স্প্রে মেশিন (বোতলসহ)	০২ টি
৯৮.	হ্যান্ডগ্লাভস	২০০ টি
৯৯.	হ্যান্ড স্যানিটাইজার	১০ টি
১০০.	সার্জিক্যাল মাস্ক	২০০ টি
১০১.	সার্জিক্যাল ক্যাপ	২০০ টি
১০২.	থার্মোমিটার	০৫ টি
১০৩.	ম্যাক্রোওভেন স্ট্যান্ডসহ	০৩ টি
১০৪.	কোট হ্যাঙ্গার	৩০০ টি
১০৫.	ডাস্টার (সুতী ২০*২২)	৫০০ টি
১০৬.	খাম (ফাইল সাইজ)	১০০ টি
১০৭.	খাম (বই সাইজ)	১০০ টি
১০৮.	খাম(এস ই-৫)	৫০ টি
১০৯.	অফসেট ইনভেইটেশন খাম (৫.২৫*৭.৫) ইঞ্চি	২০০০ টি
১১০.	অফসেট সাদা খাম এসই-৫(৪.৫*৯.৭৫) ইঞ্চি	২০০০ টি
১১১.	অফসেট সাদা খাম ৫.৫*১১ ইঞ্চি	৫০০ টি
১১২.	লেমিনেটিং পেপার	৪০০ টি
১১৩.	কোর্ট পিন	৫০০ টি
১১৪.	টাই	৪০০ টি
১১৫.	পার্স ব্যাগ	২০০ টি
১১৬.	দাওয়াত কার্ড	২০০০ টি
১১৭.	হারপিক ৫০০ মিলি	৫০০ টি
১১৮.	ফিনাইল	২৪ টি
১১৯.	রক	৫০ টি
১২০.	লাইজল	২০ টি
১২১.	মবসূতা	১০০ টি
১২২.	মব স্ট্যান্ড	১২ টি
১২৩.	ফুল ঝাড়ু	১০০ টি
১২৪.	শলার ঝাড়ু	৫০ টি
১২৫.	ঝুল ঝাড়ু	০২ ডজন
১২৬.	পানি (মুজা ২০০ মিলি)	২০০০ টি
১২৭.	গামছা	২৪ টি
১২৮.	লুচনি	৫০ টি
১২৯.	মাজনি	১০০ টি
১৩০.	টুথপিক	০২ ডজন
১৩১.	বেড শিট	৩০০ টি
১৩২.	মশারী	৮০ টি
১৩৩.	পর্দা	প্রয়োজন অনুযায়ী
১৩৪.	স্যাভেল	১৫০ জোড়া
১৩৫.	টয়লেট ব্রাশ	৫০ টি
১৩৬.	পেস্ট	৪০০ টি
১৩৭.	নেইমবেজ	৪০০ টি
১৩৮.	মিনি শ্যাম্পু	৮০০ টি
১৩৯.	চকলেট	৮০০ টি

১৪০.	ব্রাশ	৪০০ টি
১৪১.	গ্লোসী ফটোপেপার	৪০০ টি
১৪২.	প্যাড	৬০০ টি



(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০
www.jati.gov.bd

List-4: Furniture

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	পড়ার টেবিল	৪০ টি
২.	চেয়ার	১০০ টি
৩.	সোফা	০৫ সেট
৪.	গোল টেবিল	১০ টি
৫.	কম্পিউটার টেবিল	৪০ টি
৬.	ছোট টেবিল	৪০ টি



(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০
www.jati.gov.bd

List-5: Electric Equipment Related Supporting materials/Installation/Supply. Maintenance

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	রেফ্রিজারেটর	০১ টি
২.	বৈদ্যুতিক কেটলি	১০ টি
৩.	পেপার শ্রেডার	০১ টি
৪.	ইলেকট্রিক কলিং বেল	২০ টি
৫.	মাইক্রোওভেন	০৩ টি

(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০
www.jati.gov.bd

List-6: Liveries

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	১৭-২০তম গ্রেডের কর্মচারী গণের প্রাপ্যতা অনুযায়ী পোশাক সরবরাহ	প্রাপ্যতা অনুযায়ী



(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০
www.jati.gov.bd

List-7: Petrol, Oil, Lubricants

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	অকটেন	১৫,০০০ লিটার
২.	ডিজেল	৬,৫০০ লিটার
৩.	মবিল	১০০ লিটার
৪.	ব্রেকওয়েল	১০ লিটার
৫.	কুলিং ওয়াটার	১০ লিটার



(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০
www.jati.gov.bd

List-8: Computer and Office Equipment Related Supporting materials/Installation/Supply. Maintenance

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	টোনার Hp Laser jet P2015	০৩
২.	টোনার Hp Laser jet Pro M404dn	৫২
৩.	টোনার Hp Laser jet P 2035	০৩
৪.	টোনার Lexmark E260d	০৬
৫.	টোনার Canon Lbp 6230/6240	০৯
৬.	টোনার Hp Laser jet P 2015d	০৬
৭.	টোনার Canon Lbp 3300	০৩
৮.	টোনার Hp Lajer jet Pro M15a	০৩
৯.	টোনার PANTAM BP5100DN	০৯

(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০
www.jati.gov.bd

List-9: Furniture Repair/ Stationary & Miscellaneous Goods

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	সেক্রেটারিয়েট টেবিল মেরামত	০৫ টি
২.	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল মেরামত	০৫ টি
৩.	এক্সিকিউটিভ চেয়ার মেরামত	০৫ টি
৪.	আলমারি মেরামত	২০ টি
৫.	কেবিনেট মেরামত	১০ টি
৬.	অতিথি চেয়ার মেরামত	১০ টি
৭.	দরজা জানালার পর্দা	প্রয়োজন অনুযায়ী
৮.	পর্দা টাঙ্গানোর জন্য রোলার, নমুমা সহ	প্রয়োজন অনুযায়ী
৯.	পর্দার রোলার সংযুক্তকরণ ক্রাম্প	প্রয়োজন অনুযায়ী
১০.	খয়েরী/নীল কাপড় (চাইনিজ পপলিন মিটার)	প্রয়োজন অনুযায়ী
১১.	দিয়াশলাই	১০০ টি

(আলমগীর এস. রহমান)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও সদস্য সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন), ভারপ্রাপ্ত
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(মীর মোঃ এমতাজুল হক)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
ও সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি